



PRODUCTO 1
**Cronograma
y plan de
trabajo**

Asistencia técnica para el diseño y asesoría de la implementación de estrategia de incidencia para la promoción del acceso a la salud integral y medicamentos del Proyecto ALEP y Poblaciones Clave



International Treatment Preparedness Coalition
Latin American and Caribbean
ITPC - LATCA



Contenido

I.	Introducción	3
II.	Objetivos de la consultoría	4
II.I.	Objetivo General	4
II.II.	Objetivos Específicos	4
III.	Estudios a socializar	5
IV.	Productos que entregar	6
V.	Metodología	7
V.I.	Estrategia metodológica	7
V.II.	Actores Clave	12
V.III.	Organigrama de trabajo	13
V.IV.	Roles y funciones del equipo	14
VI.	Cronograma de trabajo	15

I. Introducción

El Instituto Humanista para la Cooperación con los Países en Desarrollo - HIVOS (por sus siglas en holandés) es el Receptor Principal (RP) del proyecto “Promoviendo mejores condiciones de vida y derechos humanos de las personas con VIH y otras poblaciones clave, a través de servicios integrales, diferenciados y con mayores recursos para apoyar la sostenibilidad de la respuesta regional al VIH” subvencionado pro Fondo Mundial de Lucha contra el SIDA, la tuberculosis y la Malaria (FM) a la Alianza Liderazgo en Positivo (ALEP).

La ALEP es una alianza de seis redes regionales de personas con VIH, en donde además se suman otras cuatro redes regionales de poblaciones clave. Desde este contexto, el proyecto regional subvencionado por el FM busca “Mejorar la calidad de vida y disfrute de los derechos humanos de las personas con VIH y las otras poblaciones clave en América Latina, accediendo a una atención integral y diferenciada, en una región con Estados que respondan efectivamente, ofrezcan calidad en los servicios y mejoren la inversión de presupuestos para la sostenibilidad integral de la respuesta al VIH”.

Por lo anterior, Hivos como RP es el responsable contractual ante el FM para el cumplimiento tanto técnico como financiero. Por lo que en su rol de RP ha contratado los servicios profesionales de la “International Treatment Preparedness Coalition ITPC - LATCA” para la asistencia técnica en el diseño y asesoría de la implementación de una estrategia de incidencia para la promoción del acceso a la salud integral y medicamentos del Proyecto ALEP y Poblaciones Clave.

Por tanto la asistencia técnica de ITPC-LATCA se basa en cuatro fases, las cuales a su vez se traducen en cuatro productos concretos a entregar en fechas acordadas a partir de septiembre 9 hasta el 12 de diciembre 2021, fecha en la que culmina la consultoría.

II. Objetivos de la consultoría

II.I. Objetivo General

Diseñar y acompañar la implementación de una estrategia integral de incidencia política en los siguientes ejes a.) el acceso a medicamentos TARV, b.) la promoción del acceso a PrEP y PEP c.) la promoción de modelos comunitarios para la adherencia y retención en el tratamiento.

II.II. Objetivos Específicos


- Planificar y diseñar una propuesta preliminar de acompañamiento a las personas asistentes nacionales, de la metodología para el taller para la socialización y co-diseño de los planes de acción, descrito en el siguiente punto.
- Diseñar y facilitar los talleres dirigidos a los Comités Nacionales y Organizaciones Sub Receptoras de los 11 países priorizados, implementados con 10 organizaciones parte de redes, presentes en 11 países de América Latina¹ para la socialización y análisis de tres estudios previos realizados.
- Co-diseñar 11 hojas de ruta (1 hoja de ruta para cada país), para el desarrollo de acciones para la vinculación a los servicios de los sistemas de salud de los casos positivos, y de búsqueda y acompañamiento de los casos inasistentes, con participación de la sociedad civil e inclusión de las necesidades específicas de cada una de las poblaciones clave que participan de esta subvención.

1 Bolivia, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay y Perú

III. Estudios a socializar

- Análisis de las barreras legales y programáticas para la promoción del acceso a PrEP y PEP, resultado de la Asistencia técnica para el diseño de una estrategia regional de incidencia política desde las organizaciones de la sociedad civil para mejorar el acceso a ARVs de calidad, medicamentos para infecciones oportunistas, PrEP, PeP, Hepatitis B y C, a partir de la inclusión y uso de mecanismos de compra en los 11 países parte de esta subvención.
- Análisis de los mecanismos y modalidades de compra de medicamentos para la promoción del acceso a medicamentos TARV, PrEP y PEP resultado de la Asistencia técnica para definir los costos económicos de las barreras legales y programáticas relacionadas con el acceso a medicamentos ARV de calidad, así como medicamentos para profilaxis pre exposición para VIH (PrEP), profilaxis post exposición para VIH (PEP), Tuberculosis (TB) y Hepatitis B y C, a precios asequibles en Bolivia, Colombia, Honduras, Nicaragua y Perú.
- Análisis de los modelos comunitarios para la adherencia y retención en el tratamiento, resultado de la Asistencia técnica regional para el diagnóstico sobre adherencia al tratamiento y retención en los servicios analizando los modelos comunitarios de apoyo a adherencia y retención en todos los países priorizado.

IV. Productos que entregar



No. Producto	Producto
1	Cronograma y plan de trabajo
2	Plan de acción incluyendo los 3 ejes que contengan las hojas de ruta para los diferentes países.
3	Plan de monitoreo y sistematización de la hoja de ruta
4	Informe final sobre la implementación de la asistencia, sus alcances y limitaciones.

V. Metodología

Durante toda la asistencia técnica se mantendrán reuniones virtuales con el personal de Hivos responsable de la supervisión del proceso, así como con las redes contrapartes de la subvención para asegurar un ágil desarrollo de las acciones de la asistencia técnica y hacer las readecuaciones que se consideren necesarias de manera oportuna.

V.I. Estrategia metodológica

La presente estrategia metodológica se divide en cuatro etapas ordenadas cronológicamente, las cuales condensan las dos fases que se encuentran en el anexo 1 y anexo 7 del contrato.

Etapas preparatoria: En esta fase se tendrán las primeras reuniones con el equipo técnico de Hivos, coordinaciones con los equipos nacionales de las Personas Asistentes Nacionales (PAN), coordinaciones iniciales con los socios estratégicos y elaboración del plan de trabajo y cronograma.

No.	Actividad	Resultado/Producto
1	Reunión de inicio con el equipo técnico de Hivos.	Plan de trabajo y cronograma.
2	Planificación de reuniones con las PAN y definición de fechas de talleres.	Cronograma de reuniones acordadas y talleres , que harán parte integral del plan de trabajo.
3	Planificación de reuniones con socios técnicos	Cronograma de reuniones acordadas, que harán parte integral del plan de trabajo.

V. Metodología

Etapa de diseño y capacitación: En esta etapa se realizará el diseño de todos los materiales necesarios para el desarrollo de la estrategia, la facilitación de saberes y fortalecimiento a las personas asistentes nacionales, así como el co-diseño de la estrategia y las 11 Hojas de ruta nacionales para cada uno de los países meta de la subvención asegurando que cumplen con los requerimientos, componentes y estructura determinada por HIVOS en los Términos de Referencia de esta asistencia.

No.	Actividad	Resultado/Producto
4	Elaboración de los formatos y materiales de apoyo requeridos para el desarrollo de la asistencia técnica	<ul style="list-style-type: none">• Formato de seguimiento a las acciones de los asistentes nacionales sistematizado• Formato de acta de reuniones.• Formato de plan y cronograma de trabajo• Formato de informe de avance.• Formato de informe final para los asistentes nacionales.• Materiales de apoyo, informativos, para uso durante la implementación de acciones de incidencia.• Materiales pedagógicos (con un lenguaje sencillo, claro e inclusivo para todos los procesos de formación).
5	Presentación en reunión virtual de los materiales preparados con el equipo de Hivos para su conocimiento, presentación de observaciones y validación una vez se incorporen las observaciones recibidas.	Realización de una reunión virtual de los materiales preparados con el equipo de Hivos e incorporación de ajustes.
6	Jornada de facilitación de saberes y fortalecimiento de los asistentes nacionales para la implementación y seguimiento de las acciones de la asistencia técnica en sus países.	Realización de una Jornada de facilitación de saberes y fortalecimiento de los asistentes nacionales para la implementación y seguimiento de las acciones de la asistencia técnica en sus países.

V. Metodología

No.	Actividad	Resultado/Producto
7	Diseño y facilitación de un taller de socialización de los resultados de los 3 productos investigativos.	Realización de un taller de socialización de los resultados de los 3 productos investigativos.
8	Co-diseño de la Estrategia Regional de Incidencia con visualización clara de sus componentes estratégicos y políticos para el acceso a la salud integral y medicamentos del Proyecto ALEP y Poblaciones Clave en cada uno de los tres ejes de acción de la subvención.	Documento de Estrategia Regional de Incidencia con visualización clara de sus componentes estratégicos y políticos para el acceso a la salud integral y medicamentos del Proyecto ALEP y Poblaciones Clave en cada uno de los tres ejes de acción de la subvención.
9	Co-diseño de 11 Hojas de ruta nacionales para cada uno de los países meta de la subvención asegurando que cumplen con los requerimientos, componentes y estructura determinada por HIVOS en los Términos de Referencia de esta asistencia.	Documento que contiene las 11 Hojas de ruta nacionales para cada uno de los países meta de la subvención asegurando que cumplen con los requerimientos, componentes y estructura determinada por HIVOS en los Términos de Referencia de esta asistencia.

Etapa de Implementación: En esta etapa se actualizarán los materiales diseñados en la etapa anterior para incorporar todas las observaciones y comentarios de HIVOS, se brindará acompañamiento a las Personas Asistentes Nacionales para la implementación de sus Planes, se impartirá capacitación a las PAN para fortalecer sus capacidades de incidencia y se identificarán los 5 países prioritarios para la implementación de la Estrategia de Adherencia y Retención en el tratamiento.

No.	Actividad	Resultado/Producto
10	Revisión de materiales de apoyo o pedagógicos y preparación de nuevos si se requiere.	Materiales de apoyo y pedagógicos actualizados.
11	Presentación a HIVOS de material de apoyo para su aprobación.	Aprobación de HIVOS a todos los materiales diseñados

V. Metodología

No.	Actividad	Resultado/Producto
12	Acompañamiento técnico a las PAN para implementación de sus acciones, asesoría en la elaboración de sus productos.	Acompañamiento estratégico y pedagógico a las PAN, seguimiento a las acciones de incidencia y abogacía para la mejora del acceso a tratamiento y salud integral
13	Facilitación taller habilidades de incidencia política.	Realización de Taller para las habilidades de incidencia política con las personas representantes de las redes en los 11 países parte de la subvención
14	Identificación de países priorizados para el eje de promoción de modelos comunitarios para la adherencia y retención en el tratamiento. Para la aplicación de estrategias de vinculación a los servicios de los sistemas de salud de los casos positivos y de búsqueda y acompañamiento de los casos inasistentes con participación de la sociedad civil e inclusión de las necesidades específicas de cada una de las poblaciones clave	5 países priorizados identificados.

V. Metodología

Etapa de cierre: En esta etapa se generarán todos los documentos para la finalización del convenio con Hivos.

No.	Actividad	Resultado/Producto
15	Recopilación de los resultados de todas las acciones implementadas en los países.	Informe final sobre la implementación de la asistencia, sus alcances y limitaciones
16	Recopilación de los resultados de las formaciones y/o capacitaciones con evidencia de los nuevos conocimientos o competencias adquiridas.	
17	Tiempo de revisión de informe por parte de equipo técnico de Hivos	
18	Presentación de Informe Final con observaciones de HIVOS incorporadas (Una semana después de recibidas las observaciones).	Informe Final - Cierre convenio.

V. Metodología

V.II. Actores Clave



V. Metodología

V.III. Organigrama de trabajo



V. Metodología

V.IV. Roles y funciones del equipo

Dirección Regional:

- Responsable técnica financiera de toda la propuesta ante Hivos.
- Representación política de ITPC-LATCA ante socios estratégicos y estructura de Comité Directivo de ALEP.
- Responsable de la toma de decisión junto al equipo .
- Dirección junto a la coordinación de la consultoría

Coordinación Regional:

- Coordinación técnica de la propuesta.
- Seguimiento al cumplimiento del plan de trabajo de la propuesta.
- Apoyo a las asistencias técnicas regionales.
- Coordinación técnica con socios estratégicos.
- Coordinación técnica con equipo Hivos

Coordinación de Comunicación y Diseño Gráfico

- Creación y homologación de identidad gráfica del proyecto.
- Diagramación de informes, estudios y reportes.
- Diseño de materiales pedagógicos a utilizar para los talleres dirigidos a los Comités Nacionales y Organizaciones Sub Receptoras.
- Socialización y comunicación de los resultados obtenidos durante el proyecto para los canales de comunicación de Hivos.

Asistencia Técnica Regional

- Coordinación con las Personas Asistentes Nacionales (PAN).
- Seguimiento a los planes nacionales de las PAN.
- Avalar los planes nacionales de las PAN e informes de trabajo nacional.
- Capacitaciones.
- Identificación de contenido para materiales de apoyo.

Asistencia Administrativa

- Recopilación de documentos legales y bancarios de consultores.
- Contratos de consultorías.
- Proceso de pago a consultores según contrato y productos.
- Control de presupuesto general (ejecución, proyecciones).

VI. Cronograma de trabajo

No.	Actividades	Sep. 2021				Oct. 2021					Nov. 2021					Dic. 2021		Ene. 2022	
		S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S5	S1	S2	S3	S4	S5	S1	S2	S2	S3
1	Plan de Trabajo		13																
2	Cronograma de reuniones acordadas y talleres , que harán parte integral del plan de trabajo.																		
3	Cronograma de reuniones acordadas, que harán parte integral del plan de trabajo																		
4	Formatos y materiales de apoyo elaborados que se requieren para el desarrollo de la asistencia técnica.													20					
5	Realización de una reunión virtual de los materiales preparados con el equipo de Hivos e incorporación de ajustes.																		
6	Realización de una Jornada de facilitación de saberes y fortalecimiento de los asistentes nacionales para la implementación y seguimiento de las acciones de la asistencia técnica en sus países.																		
7	Realización de un taller de socialización de los resultados de los 3 productos investigativos.																		
8	Documento de Estrategia Regional de Incidencia con visualización clara de sus componentes estratégicos y políticos para el acceso a la salud integral y medicamentos del Proyecto ALEP y Poblaciones Clave en cada uno de los tres ejes de acción de la subvención.													20					
9	Documento que contiene las 11 Hojas de ruta nacionales para cada uno de los países meta de la subvención asegurando que cumplen con los requerimientos, componentes y estructura determinada por HIVOS en los Términos de Referencia de esta asistencia.													20					
10	Materiales de apoyo y pedagógicos actualizados.													20					
11	Aprobación de HIVOS a todos los materiales diseñados														26				
12	Acompañamiento estratégico y pedagógico a las PAN, seguimiento a las acciones de incidencia y abogacía para la mejora del acceso a tratamiento y salud integral															30			
13	Realización de Taller para las habilidades de incidencia política con las personas representantes de las redes en los 11 países parte de la subvención.															30			



International Treatment Preparedness Coalition
Latin American and Caribbean
ITPC - LATCA

